النشاط المطلوب		الأسبوع	المسؤول	ساعات العمل	الحالة
	Requirements	2	محمد	10	مخطط
مراجعة SRS مع صاحب المصلحة		2	محمد	5	مخطط
انشاء ممخططات use case	Design	2	مهند	8	مخطط
أنشاء ERD	Design	2	مهند	8	مخطط
تجهيز بيئة التطوير	Preparation	2	عطية	9	مخطط
تجهيز بيئة الاختبار	Preparation	2	عطية	6	مخطط
اجتماع الفريق الأسبوعي	Coordination	2		2	مخطط
تقرير اسبوعي	Documentation	2		1	مخطط
برمجة الحسابات وتسجيل الدخول	Development	3	مهند	16	مخطط
برمجة إدارة الكتب	Development	3	مهند	25	مخطط
برمجة لوحة التحكم	Development	3	مهند	20	مخطط
برمجة الحجز المسبق والبحث	Development	3	مهند	10	مخطط
اجتماع الفريق الأسبوعي	Coordination			2	مخطط
تقرير اسبوعي	Documentation			1	مخطط
اختبارات أحادية unit TEST	Development		مهند ,عطية	10	مخطط
اختبارات تكاملية	Testing		عطية	16	مخطط
اعداد الوثائق	Documentation		محمد	7	مخطط
مخطط الصيانة والتحديثات	Documentation		محمد	5	مخطط
نشر التطبيق	Delivery		عطية	6	مخطط
اجتماع الفريق الأسبوعي	Coordination			2	مخطط
تقرير اسبوعي	Documentation			1	مخطط